

www.moltocomuni.it - formazione@moltocomuni.it

VIDEOCORSO

Percorso formativo per RUP, responsabili di fase, collaboratori

Project management: dall'approccio predittivo ai modelli lean e agile

DOVE E QUANDO

Comodamente dal tuo pc, quando vuoi.

Videocorso, suddiviso in 5 parti, della durata di circa 6 ore e 30 minuti.

DESTINATARI

Responsabili unici di progetto, responsabili di fasi, segretari comunali, dirigenti, funzionari di regioni; comuni; province; città metropolitane; unioni di comuni e comunità montane; società in house e altre società in controllo pubblico, Camere di commercio; IPAB; enti pubblici non economici.

PROGRAMMA

“Paradigmi, competenze e contesto del project management nella PA”

- Introduzione al project management: evoluzione del profilo sia a livello nazionale che europeo, competenze e visione
- Gli standard internazionali e i diversi framework di riferimento in rapporto ai modelli organizzativi e alle metodologie di gestione dei processi come la Lean Organization e il Business process modeling
- Project management predittivo e Agile Management: due approcci di metodo, due modelli di gestione dei processi e delle risorse umane. Contesto e applicabilità nella PA
- Il framework di project management alle prese con la PA: alcuni esempi di applicazione concreta e alcuni documenti di output

www.moltocomuni.it - formazione@moltocomuni.it

- Identifichiamo e gestiamo un progetto secondo il Framework PMI e Pm2, Agile (I)
 - I principi e i valori di riferimento. L'impatto concreto e la dinamica nella PA;
 - La partenza: ambiente di progetto, ambito e scope definition
 - I due primi grandi ambiti: gestione degli stakeholder e gestione del team di progetto
- Identificare e gestire un progetto secondo il Framework PMI e Pm2, Agile (I)
 - Qualificare un progetto: dall'ideazione all'avvio: analisi costi e benefici, stime, congruità
 - Pianificare: i processi di riferimento e la dinamica dei tempi e dei costi
 - Pianificazione operativa: utilizzo di strumenti software, come far diventare semplici (e fattibili) calcoli e dipendenze complesse
 - Monitoraggio e controllo: i processi di controllo come processi di gestione che nascono all'inizio del progetto e finiscono dopo la conclusione: Strumenti e tecniche
 - La pianificazione e il controllo e i loro effetti nella dimensione gestionale e amministrativa dell'ente

"I processi di esecuzione e chiusura"

- Eseguire e chiudere un progetto secondo il Framework PMI e Pm2, Agile (I)
 - I processi di esecuzione e gli strumenti operativi
 - Gli strumenti software di pianificazione diventano strumenti di gestione
 - Gli artefatti di esecuzione e di controllo: la standardizzazione dei documenti e l'impatto amministrativo
 - La gestione del cambiamento nel percorso predittivo: come gestire i cambiamenti, come riorientare l'ambito e come aggiornare tutti gli strumenti
 - Le lezioni apprese: la fase più importante del progetto
- Esercitazione sull'esecuzione e il controllo
- I paradigmi in evoluzione: il project management ibrido
 - Il project manager RUP è anche un analista di processo? Il BPMN in pillole
 - Agile project management: un altro approccio in soccorso della complessità
 - Il design e la logica dei canvas

DOCENTE

Alessandro BAZZIGA, direttore Dipartimento tecnologie Azienda Servizi Sanitari Trento, già Dirigente Servizio ICT e Trasformazione digitale della Provincia Autonoma di Trento, autore di diversi articoli e pubblicazioni.

www.moltocomuni.it - formazione@moltocomuni.it

PREZZO

130€ oltre IVA 22% se dovuta (IVA esente per PA, con bollo virtuale in fattura elettronica di 2€ per importi superiori a 77,47€; oltre IVA al 22% per i privati).

Entro due giorni feriali dall'ordine di acquisto on line o con mail a formazione@moltocomuni.it, saranno comunicate le istruzioni per visionare il seminario con le relative credenziali di accesso. La password ha una validità di 30 giorni.

La quota comprende il materiale didattico (in formato elettronico).

CONDIZIONI DI ACQUISTO

- Versamento prezzo di acquisto. Versamento mediante bonifico bancario sul seguente c.c. intestato a Nomodidattica srl, con sede in Verona, via Caserma Ospital Vecchio, 9: Intesa San Paolo - Filiale di San Giovanni Lupatoto, Via Madonnina 1 C - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR); IBAN IT03C0306959777100000003696
- È a carico dell'acquirente eventuale commissione bancaria e, per le fatture in esenzione IVA di importo superiore a 77,47, il bollo di euro 2,00.
- I privati devono produrre prima della comunicazione delle credenziali, se non inviati precedentemente per mail, gli estremi del bonifico di pagamento.
- Per gli acquisiti da pubbliche amministrazioni è necessario produrre, prima della comunicazione delle credenziali, **il provvedimento di impegno di spesa** dell'Ente di appartenenza o comunicare gli estremi (o l'ordine di acquisto), nonché il Codice univoco dell'Ufficio per la fatturazione elettronica.